

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към договор №20/22.12.2015г.

Днес, 29.12.....2015г. в гр. Варна:

на основание чл. 43, ал. 2, т.1, б. "а" от ЗОП поради непредвидено влошаване на атмосферните условия и невъзможност за работа на открито между:

Териториална дирекция "Държавен резерв", гр.Варна, ул."София" №28, представлявана от Огнян Иванов – Директор, с пълномощно с изх.№ 6500/17.11.2014г., ЕИК № 8319136610036, наричан за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, от една страна

и

"Прима инженеринг" ООД, гр. Кърджали, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул."Републиканска" №19, с ЕИК:126726532, представлявано от Валерий Атанасов Гюров - в качеството му на Управител, наричано по-долу и за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга

се сключи настоящото допълнително споразумение. Страните се споразумяха за следното:

Чл. 2 от договора се изменя по следния начин:

"Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне СМР в срок до 15.....01.2016г. Срокът за изпълнение е 25 /двадесет и пет/ работни дни от подписването на протокол Приложение № 2 за откриване на строителната площадка "

Останалите клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по едно за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТД "Държавен резерв"- Варна

"Прима инженеринг" ООД

Директор:
/О. Иванов /

.....
/В. Гюров /