

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № ДД-66/24.08.2017г.

с предмет „Реконструкция на площадков водопровод на територията на Складова база „Българово“ към ТД „Държавен резерв“, гр.Бургас“

Днес, 26.01.....2018 г., в гр. София между:

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска“ № 3, представлявана от Станимир Пеев – Председател и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

2. **„ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“** ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 46, ет. 2, с ЕИК 202252240 представлявано от Свилена Йорданова Петкова, наричано по-долу и за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 17 и чл. 24 от договора и докладна записка с вх. № 290/21.01.18 от Директорите на дирекции ФСДУС и ОППИО, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на дейностите по реконструкция и съпътстващи дейности, предмет на договора, се удължава до 30.06.2018г.

Чл. 2. До изтичане валидността на представената гаранция за обезпечаване на авансовото плащане по договора във вид на застрахователна полица № 1600 – 130 – 2017 – 00153 със срок 29.01.2018г., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на гаранцията за обезпечаване на аванса до 30.06.2018г.

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е неразделна част от договора., като всички останали клаузи остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ
/ СТАНИМИР ПЕЕВ

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/АГЛАЯ МИНЕВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/...../