

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № ДД-66/24.08.2017г.

с предмет „Реконструкция на площадков водопровод на територията на Складова база „Българово“ към ТД „Държавен резерв“, гр.Бургас“

Днес, ...15-06г.....2018 г., в гр. София между:

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска“ № 3, представлявана от Станимир Пеев – Председател и Аглия Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

2. „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 46, ет. 2, с ЕИК 202252240 представлявано от Свилена Заличено на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Петкова, наричано по-долу и за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 17 и чл. 24 от договора и докладни записки с с вх. №2567/06.06.2018г. и с вх. №~~2567~~/15.06.18 се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на дейностите по реконструкция и съпътстващи дейности, предмет на договора, се удължава до 31.12.2018г.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е неразделна част от договора, като всички останали клаузи остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ


**1. ПРЕДСЕДАТЕЛ/
СТАНИМИР ПЕЕВ**

**2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/АГЛЯЯ МИНЕВА/**



Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД