

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към договор №СМР-2/06.10.2015 г. за извършване на строителни и монтажни работи

№СМР-3/22.10.2015 г.

Днес, 22.10.2015 г., в с. Соколово, между:

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен номер по ДДС: BG 831913661, с адрес гр. София, ул. „Московска” №3, чрез **ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА с. Соколово**, община Дряново, област Габрово, с БУЛСТАТ 8319136610089, с идентификационен номер по ДДС: BG 831913661, представлявана от Румяна Иванова Русинова – Директор и Виолета Иванова Хайвазова – Началник-отдел ФДАПО, наричана по-долу и за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**,

и

2. „ВАЛДА СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” № 110, с ЕИК: 201509854, представлявано от Валентин Александров Николчев – в качеството му на управител, наричано по-долу и за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закона за обществените поръчки, се сключи това допълнително споразумение. Страните се споразумяха за следното изменение на договора:

Чл. 1. Страните се договориха да удължат срока на договора с 4 работни дни – считано от 21.10.2015 г. до 26.10.2015 г., поради обстоятелства, независещи от волята на страните.

Чл. 2. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила считано от 21.10.2015 г.
(2) Останалите условия на договора, които не се изменят с това допълнително споразумение, запазват действието си.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ЦТБ: /П/
(Румяна Русинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител: /П/
(Валентин Николчев)

Началник-отдел ФДАПО: /П/
(Виолета Хайвазова)

Съгласували:

Началник-отдел ФДАПО: /П/
(Виолета Хайвазова)

Началник-отдел УКИО: /П/
(инж. Кирил Зографов)

Юрисконсулт – отдел ФДАПО: /П/
(Надежда Георгиева)

Изготвил:

Юрисконсулт – отдел ФДАПО: /П/
(Надежда Георгиева)