

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № ДД-82/11.12.2015г.

Днес, 08.02.2016г. в гр. София между:

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев - Председател и Аглия Минева - Главен счетоводител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

„Кейбъл Груп” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов” № 35, ЕИК:112622025, представлявано от Николай Тонков - Управител с ЕГН: ЗЗЛД, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 16, ал. 1 от Договор № ДД-82/11.12.2015г., с предмет „Подмяна на елементи от монтиран хардуер и софтуер с обединяване в единна система и настройка на софтуера за мониторинг на всички компоненти на монтираните централи за пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожароизвестителна инсталация, в Петролна база – гр. Сливен”, писмо с вх. № 613/29.01.2016г. от „Кейбъл Груп“ ООД и докладна записка с вх. № 613/04.02.2016 г. от Директора на дирекция ОППИО се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

**Член единствен:** Срокът за изпълнение на договора, посочен в чл. 2, се удължава с 90 (деветдесет) календарни дни.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила и обвързва страните от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № ДД-82/11.12.2015г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**.....П.....  
/СТАНИМИР ПЕЕВ/

/.....П...../

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**.....П.....  
/АГЛАЯ МИНЕВА/