

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № ДД-48/14.07.2017г.

Днес, 02.11.2017г., в гр. София, между:

Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев - Председател и Аглия Минева - Главен счетоводител, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

„КЗУ ЗЛМК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември 4490, Област Пазарджик, Община Септември, ул. „Велинградско шосе“ № 2, административна сграда ЗЛМК, ЕИК: 131459305, представлявано от Петър Трифонов – Управител, наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, двустранен протокол за откриване на строителна площадка на строежа от 11.09.2017г., писмо с вх. № 2437/17.10.2017г. от „КЗУ ЗЛМК“ ЕООД и Докладна записка с вх. № 2437/02.11.2017г. от Директорите на дирекции ОППИО и ФСДУС, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на дейностите по предмета на договора се удължава до **20.12.2017г.** включително.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила и обвързва страните от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № ДД-48/14.07.2017г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/.....
/СТАНИМИР ПЕЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...../П/.....
/АГЛАЯ МИНЕВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ:...../П/.....

/ПЕТЪР ТРИФОНОВ/