

ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ

за установяване края на периода на спиране на срока за изпълнение

по Договор № ДД-63/17.08.2017г.

с предмет „Проектиране на водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Антон към ТД „Държавен резерв” гр. София“

На основание чл. 2, ал. 4, предложение 3 и ал. 5 от Договор № ДД-63/17.08.2017г. страните по него:

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев – Председател и Аглия Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

2. „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, Община Столична, район Витоша, ул. „603“ № 8, ЕИК: 130995143, представлявано от Николай Карафизиев – Управител, наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

ПРИЕМАМЕ:

1. Поради отстраняване на административните и съгласувателни процедури, спиращи процеса на реализация на предмета на договора, периодът на спиране на изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционен технически проект, започнал да тече на 20.12.2017г., се преустановява считано от 15.12.2020г.

Имотът на Петролна база Антон, с идентификатор 00504.114.13 /стар идентификатор 00504.114.7/ по КККР на с. Антон, е нанесен по съществуващата имотна граница и за същия е одобрен и влязъл в сила Подробен устройствен план – План за застрояване със Заповед № 152/18.11.2020г. на кмета на община Антон.

2. Изпълнителят следва да удължи срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение до **30.06.2021г.**

3. Настоящият протокол е приложение и неразделна част от договора.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
/СТАНИМИР ПЕЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/АГЛЯ МИНЕВА/
/...../



Заличено на
основание
ЗЗЛД

Заличено на
основание
ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Николай Карафизиев

