

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по задание с предмет:

„Извършване на ремонтни дейности и въвеждане в експлоатация на подобектите в зърнобаза Генерал Тошево“ към Договор № ДД-2/23.01.2018г.

Днес 14.03.....2023г., в гр. София, между:

Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска“ № 3, представлявана от Асен Асенов – ВР.И.Д. Председател и Николина Йорданова – И.Д. началник отдел ФД, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

„ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ № 3-5, ЕИК 130131711, представлявано от Тодор Антонов Гочев, в качеството на Изпълнителен директор и Георги Иванов Кичуков, в качеството на Изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Страните, като взеха предвид, че:

1. с писмо изх. № 4963/23.12.2021 г. на основание чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от договор № ДД-2/23.01.2018г., на изпълнителя е възложено изпълнението на дейности по задание с предмет: „Извършване на ремонтни дейности и въвеждане в експлоатация на подобектите в зърнобаза Генерал Тошево“, със срок за завършване на строителните работи до 10.10.2023г. и съгласно приложена към него ценова оферта на обща стойност 12 232 000 лв. без ДДС, от които към дата на подписване на настоящото споразумение от страна на възложителя са одобрени и разплатени на изпълнителя 10 971 396.96 лв. без ДДС, по приложени фактури, отразяващи актуалните цени на вложените материали и извършените дейности, съобразно ценовите показатели от Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора;
2. е налице финансов недостиг за завършване на общия обем на възложените по заданието работи, обективизирано в писма с вх. № 6640/21.12.2022г., № 702/14.03.2023 и № 702/21.03.2023г. от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, отчетен в следствие на изготвен подробен анализ на увеличените пазарни цени, в следствие на настъпилата след 2021г. инфлация в страната.

На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, чл. 38, ал.2 от договора, писма с вх. № 6640/21.12.2022г. № 702/14.03.2023 и № 702/21.03.2023г. от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД и Докладни записки с № 702/20.03.2023г. и № ~~702/14.03.2023г.~~ до 14.03.2023г., се сключи настоящото споразумение, като страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Общата сума за изпълнение на всички видове дейности, възложени с писмо № 4963/23.12.2021 г. по задание с предмет: „Извършване на ремонтни дейности и въвеждане в експлоатация на подобектите в зърнобаза Генерал Тошево“ се увеличава с 3 574 387,26 лв. без ДДС, като общата сума от 12 232 000 лв. без ДДС се увеличава до 15 806 387,26 лв. без ДДС.

**Чл.2.** Изпълнителят се задължава да завърши всички дейности съгласно възлагателно писмо № 4693/23.12.2021г., в рамките на договорения по чл. 1 финансов ресурс.

Заложено на  
основание  
чл.37 от  
ЗОП

Съгласно с  
договора  
чл. 37 от  
ЗОП

**Чл.3.** Изпълнителят може да получи авансово плащане в размер до 30 % от увеличението по чл. 1 след подписване на настоящия анекс и представяне на необходимите обезпечения.

**Чл. 4.** Изпълнителят се задължава да представи обезпечение по чл. 8, ал. 2, т. 1.1 и актуализирани или нови форми на обезпеченията по чл.17, ал. 2 и ал. 3 от договора, чиито размер се увеличава със стойността на изпълнението, посочена в чл. 1.

**Чл. 5.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила и обвързва страните от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № ДД-2/23.01.2018г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Заличено на  
основание  
чл.37 от  
ЗОП

**ВР. И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
/АСЕН АСЕНОВ/**

**И. Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:  
/НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА/**

Заличено на  
основание  
чл.37 от  
ЗОП

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Заличено на  
основание  
чл.37 от  
ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
/ТОДОР ГОЧЕВ/**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
/ГЕОРГИ КИЧУКОВ/**

Заличено на  
основание  
чл.37 от  
ЗОП