

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № ДД-116/21.12.2018г.

Днес, 01.01.2023 г. в гр. София между:

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска“ № 3, представлявана от Асен Асенов – Вр. И. Д. Председател и Аглая Минева - Главен счетоводител, наричана по-долу и за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ИТА Инженеринг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панорама София“ 5, ет. 3, с ЕИК: 121104512, представлявано от Емил Ботушаров, в качеството му на управител, наричано по-долу и за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 36, ал. 1 от Договор № ДД-116/21.12.2018г., Протокол Образец № 10/16.12.2021г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството в ПБ Антон и докладна записка с вх. № 771/01.01.2023 от Директорите на дирекции ОПИО и ФСДУС, се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Предвиденото раздел I от Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от договора и съответно чл. 2, ал. 3 от договор ДД-116/21.12.2018г. задължение за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на територията на петролна база Антон, да отпадне.

Чл. 2. Изменя се общата цена по договор ДД-116/21.12.2018г., посочена в чл. 4, ал. 1 от същия, от 254 613,17 (двеста петдесет и четири лева шестстотин и тринадесет лева и 17 ст.) на **137 486,76** (сто тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и 76 ст.) лв. без вкл. ДДС, съгласно т. 2.1. от Ценовото предложение на изпълнителя.

Чл. 3. Изменя се размера на гаранцията за изпълнение на договора на **6 874,34** (шест хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 34 ст.), представляваща 5% от общата стойност на договора, посочена в чл. 4, ал. 1 от договора.

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие до изтичане срока на Договор № ДД-116/21.12.2018г.


Чл. 5. Страните се съгласяват, че настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № ДД-116/21.12.2018г.

Чл. 6. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ
/Вр. И. Д. АСЕНОВ/
2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/АГЛАЯ МИНЕВА/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

