

АНЕКС № Д18-1/03.12.2014 Г. КЪМ ДОГОВОР № Д 18/28.11.2014 г.

Днес 03.12.2014 год. в гр. Враца между:

1. ДА"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"-МС – гр.София, представлявана от Станимир Пеев – Председател, чрез пълномощника си – Ивета Велчева - Ангелова – ИД.Директор на ТД "Държавен резерв" гр.Враца и Грета Червеняшка – ИД.Н-к отдел ФДАПО на ТД "ДР" Враца, ИН по ДДС BG 831913661, Булстат 8319136610093, наричана по-долу за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"** от една страна, и от друга страна

2. „ИНТЕР СТРОЙ ГРУП” ЕООД гр.Мездра, представлявано от Гена Христова Кадийска - Управител, ЕИК 106617155, със седалище и адрес на управление: гр.Мездра, ул. "Александър Стамболийски" № 96, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се подписа настоящия анекс.

Страните по договора се споразумяха за следното:

§1. Чл.2. от раздел II „Срок” от Договор № Д18/28.11.2014 год. за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 а от ЗОП с предмет „Ремонт и почистване на улици и изкърпване на част от фасадата на СБ Берковица при ТД ДР Враца” се изменя, както следва:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената работа в срок до 15.12.2014 год.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящият анекс става неразделна част от Договор № Д18/28.11.2014 год., като се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от деня на неговото подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.ИД.Директор:.....

/Ивета Велчева - Ангелова/

2.ИД.Н-к отдел ФДАПО:.....

/Грета Червеняшка/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Г.Кадийска - Управител/

Съгласувал

Ст.юрисконсулт отдел ФДАПО

Светла Спасова